

Re.-Nr. 1910 Auftrag angenommen durch: Hannes Kutzke

Auftrag vom: 20.09.2021

für G. Ungrund GmbH

Rappstraße 11, 20146 Hamburg Geschäftsführer: Hannes Kutzke	Termin:					
info@creablo.de - www.creablo.de			***************************************			
Bemerkungen zum Termin:						
Rechnungsadresse:		Auftragsadresse:				
Name: G. Ungrund GmbH		Name:				
Straße: Dieselstraße 4		Straße: Am Helferichheim				
Ort: 48485 Neuenkirchen		Ort: 21255 Tostedt				
Tel.: +49 5973 934220	Tel.:	el.:				
Infofeld Monteur (Auftragsbeschreit			00.14		,	
Beauftragt ist der Ausbau und die Ren	ovierung zweier Containergeba	iude, bestehend aus insg	. 60 Modulen	***************************************		
	***************************************	***************************************	***************************************		•••••••••••	

			**********************		***************************************	
Augustiibuta Aubaitan			Detum	Missubsites	A -b - 11 11	
Ausgeführte Arbeiten: Fassade: UK montieren			Datum: 15.11.2021	Mitarbeiter: Clemens von Behren	Arbeitszeit:	
Fassade: Winkel für Fassaden UK mo	intigran	***************************************	15.11.2021	Johannes Krauel	5,25	
Fahrten: Materialfahrt: Würth; Obi; WMS Werkzeug Maschinen Mietservice (Motorsäge)			15.11.2021	Johannes Krauel	1,75	
Fassade: UK montieren			15.11.2021	Johannes Krauel	0,75	
Fassade: Winkel für Fassaden UK montieren			15.11.2021	Mariusz Sa ■ ata	5,25	
Fassade: UK montieren			15.11.2021	Mariusz Sa∎ata	2,50	
rassaue. On monucien			13.11.2021	Wallusz Sa w ata	2,50	

	***************************************	***************************************				

	-					

Verbrauchtes Material / Fahrtkosten	3	77. 4 . 54			1	
verbrauchtes Materiat 71 anitkosten						

			****************		***************************************	

Unterschrift Auftraggeber:		Unterschrift Mo	nteur:	.//		
		Hannes Kutzke	. <i>VII</i>			